

Reporte de tareas del cronograma y bitácora de incidentes

1. Resumen ejecutivo del avance

Se registran 27 de 35 elementos cerrados (77.1% de avance real). El avance esperado era 100% porque la fecha planificada de término fue 26/05/2026, la variación se concentra en actividades de cierre, pruebas de carga, respaldo y firma.

Indicador	Valor
Elementos cerrados	27
Elementos en progreso	4
Elementos en espera	3
Elementos nuevos / sin iniciar	1
Avance esperado	100%
Avance real	77.1%
Costo estimado vs real	\$0 MXN vs \$0 MXN

2. Tareas realizadas por integrante

Integrante	Rol	Tareas realizadas	Estado
Melany Cornejo García	Líder del proyecto / desarrolladora	Planificación, seguimiento, documentación del plan, requerimientos, diseño, pruebas, desarrollo, reportes de privacidad, herramientas colaborativas y preparación de presentación final.	Cerrado / controlado
Cristopher Omar Vea Flores	Desarrollador	Implementación de backend y frontend en Google Apps Script, integración con Sheets, Drive y Gmail, autenticación, módulos de perfiles, equipos, inscripción y panel administrativo.	Cerrado
Adolfo Heriberto Ruelas Puente	Dueño del proyecto	Validación de requisitos, criterios de aceptación, revisión de avances, retroalimentación sobre identidad CRODIT y aprobación de entregables.	Pendiente

3. Detalle de avance por paquete de trabajo

Paquete	Estado	% avance	Comentario
Gestión y planificación	In progress	75	Seguimiento abierto por revisión de avance.
Requerimientos y diseño	Closed	100	Requerimientos y mockups documentados.
Autenticación y registro	Closed	100	Registro, OAuth y almacenamiento en Sheets implementados.
Perfiles y equipos	Closed	100	CRUD, relación coach-participante y reglas implementadas.
Inscripción a competencias	Closed	75	Inscripción y correos cerrados; Calendar queda en espera.
Panel administrativo	Closed	100	Panel y reportes dinámicos cerrados.
Pruebas y calidad	Closed	75	Unitarias, usabilidad y errores cerrados; carga queda en espera.
Despliegue y cierre	In progress	50	Documentación cerrada; presentación, respaldo y firma pendientes.

4. Bitácora de incidentes del proyecto

La bitácora registra actividades que presentaron desviaciones, hallazgos o bloqueos y que requirieron una acción de control para mantener el proyecto dentro del alcance académico.

ID	Actividad afectada	Incidente	Severidad	Acción de control	Estado
INC-01	Revisión de avances	Ajustes visuales requeridos para alinear la interfaz con	Media	Se aplicó revisión visual y ajustes de estilo en pantallas	Corregido

		identidad CRODIT.		principales.	
INC-02	Inscripción a competencias	Selección de categorías presentaba comportamiento inconsistente.	Alta	Se revisó la función de categorías y se validó el flujo de inscripción.	Corregido
INC-03	Panel de coach	La creación de participantes desde el panel de coach requirió ajuste funcional.	Alta	Se ajustó el formulario y la lógica de relación coach-participante.	Corregido
INC-04	Rendimiento	Se identificó necesidad de disminuir latencia en consultas y operaciones.	Media	Optimización de consultas a Sheets y revisión de flujos con mayor carga.	En seguimiento
INC-05	Integración Google Calendar	La actividad permaneció en espera por prioridad menor frente a módulos centrales.	Baja	Se mantuvo en backlog controlado sin afectar el alcance mínimo aceptable.	On hold
INC-06	Pruebas de carga	La simulación de 100 usuarios concurrentes quedó en espera.	Media	Se documenta como pendiente de validación técnica posterior a la entrega académica.	On hold
INC-07	Desarrollo general	Problemas con el dispositivo utilizado para el desarrollo	Alta	Se revisó la falla en el dispositivo.	Corregido

5. Acciones siguientes

- Cerrar la presentación final y realizar la revisión ejecutiva con el dueño del proyecto.
- Resolver o documentar formalmente los elementos en espera: Calendar, prueba de carga y respaldo automático.
- Obtener la firma de cierre del proyecto y archivar los entregables finales.