

REPORTE FINAL DEL PROYECTO

Proyecto: Plataforma de Gestión y Registro de Competencias de Robótica

Fechas: 24/02/2026 – 26/05/2026

Elaborado por: Melany Cornejo García

1. Estado actual del proyecto

- El proyecto se encuentra en fase de cierre. Los paquetes funcionales principales están terminados.
- Fecha de terminación real: 04/06/2026
- Fecha de terminación planificada: 26/05/2026
- Desviación: 9 días retrasado

2. Estado de cuenta del costo

- Costo autorizado inicial: \$ 0
- Cambios autorizados: \$ 0
- Costo final real: \$ 0
- Pagos pendientes: \$ 0 (No hay pendientes)

3. Reporte de aprendizajes

¿Qué volvería a hacer igual?

- Usar Google Workspace como plataforma base; permitió avanzar sin costos de infraestructura.
- Mantener alguna aplicación/herramienta gestora de proyectos como fuente de seguimiento; ayudó a documentar estados, prioridades e incidencias.

¿Qué haría diferente?

- Mejorar la gestión y comunicación con el dueño del proyecto, acordar tiempos de respuesta esperados y definir disponibilidad en canales de comunicación alternativos, para no quedar bloqueado cuando el dueño tenga otras responsabilidades.
- Tener identificado desde el arranque del proyecto un equipo de respaldo, para no perder días productivos ante fallas de dispositivos.
- Reservar un bloque de tiempo fijo al final de cada semana para formalizar avances, aun cuando hay muchos cambios.
- En proyectos implementados con muchos cambios imprevistos, adoptar un formato de bitácoras simples desde el día uno, para que documentar sea rápido y no compita con el trabajo técnico.
- Registrar formalmente cada cambio o problema en cuanto ocurre, aunque sea en una nota corta, para tener trazabilidad sin necesidad de reconstruirlo al final.

4. Archivos generados

Repositorio: GitHub — carpeta raíz: FEP/

Archivo	Ubicación
Adquisiciones_EC0935_E2924.pdf	FEP/
Reporte final del proyecto.pdf	FEP/
Lista de verificacion de avance del proyecto.pdf	FEP/
Plan Básico (E2922).pdf	FEP/
Plan de Calidad.pdf	FEP/
Plan de privacidad.pdf	FEP/
Plan Detallado del Proyecto.pdf	FEP/
PresentacionEjecutiva.pdf	FEP/
Reporte actividades privacidad.pdf	FEP/
Reporte de Herramientas Colaborativas.pdf	FEP/
Reporte de tareas del cronograma y bitacora de incidentes.pdf	FEP/
Requerimientos de PI.pdf	FEP/
Requerimientos del proyecto.pdf	FEP/
AdminDash.html	FEP/codigos/
coachDash.html	FEP/codigos/
code.gs	FEP/codigos/
dash.html	FEP/codigos/
log.html	FEP/codigos/
Login.html	FEP/codigos/
partView.html	FEP/codigos/
profForm.html	FEP/codigos/
reg.html	FEP/codigos/

5. Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Dueño del proyecto	Adolfo Heriberto Ruelas Puente	Pendiente	Pendiente
Líder del proyecto	Melany Cornejo García	Melany C.G.	31/05/2026