

Plan Básico (E2922)

1. **Nombre del proyecto:** Plataforma de Gestión y Registro de Competencias de Robótica
2. **Dueño del proyecto:** Adolfo Heriberto Ruelas Puente, responsable del club CRODIT
3. **Líder del proyecto:** Melany Cornejo García, Estudiante de Ingeniería en Computación
4. **Participantes clave:**

Participante	Rol
Adolfo Heriberto Ruelas Puente	Dueño del proyecto
Melany Cornejo García	Líder del proyecto/Desarrollador
Cristopher Omar Veja Flores	Desarrollador

5. Expectativas por participante clave:

1. Adolfo Heriberto Ruelas Puente (Dueño del proyecto): Espera que la plataforma permita registrar perfiles, competencias y equipos con un 99% de precisión en los datos, antes del cierre del semestre, validando que el sistema cumpla con los requerimientos establecidos.
2. Melany Cornejo García (Líder del proyecto): Espera una disponibilidad del 99% de las plataformas requeridas para el desarrollo funcional y estable del proyecto en el periodo establecido, y que el dueño del proyecto responda las dudas sobre requisitos en máximo 48 horas.
3. Cristopher Omar Veja Flores (Desarrollador): Espera que la lógica de negocio esté bien definida y que los tiempos de respuesta de Google Apps Script permitan la concurrencia esperada para colaborar en el desarrollo y pruebas del sistema de manera eficiente, asegurando que al menos el 95% de los módulos funcionen correctamente antes de la entrega final.

6. Objetivo del proyecto:

Desarrollar e implementar antes de 12 semanas una plataforma web para competencias de robótica, integrada con Google Workspace mediante Google Apps Script, que permita el registro de coaches y participantes, la gestión de perfiles, la organización de equipos y la inscripción a

competencias de robótica, garantizando disponibilidad del 99% y capacidad para al menos 300 usuarios concurrentes.

7. Descripción breve del proyecto:

El proyecto consiste en desarrollar una plataforma web similar a los sistemas de registro utilizados en competencias internacionales de robótica, permitiendo el registro de usuarios como coach o participante, la gestión de perfiles individuales, la organización de equipos y la inscripción a eventos, utilizando Google Apps Script e integrándose con servicios de Google como Sheets, Drive y Gmail.

8. Descripción del producto:

Aplicación web desarrollada con:

- Google Apps Script (backend)
- Google Sheets (base de datos)
- Google Drive (almacenamiento de documentos)
- Gmail (notificaciones automáticas)

Funcionalidades principales:

- Registro de equipos en competencias
- Panel administrativo
- Registro y autenticación de usuarios
- Creación de perfiles
- Registro de personas a cargo (si es coach)
- Creación y administración de equipos

9. Supuestos iniciales:

- Los usuarios cuentan con cuenta Google.
- Google Apps Script soportará la carga esperada.

- Se contará con conexión estable a internet.
- El organizador proporcionará la estructura de competencias.
- El equipo de desarrollo tiene acceso a una cuenta de Google Workspace para desplegar y probar los Apps Scripts.

10. Limitaciones conocidas:

- Dependencia total de servicios Google: Caídas o cambios en políticas de Google afectan directamente al sistema.
- Rendimiento: La escalabilidad depende de los límites de Google Apps Script.
- Presupuesto: Proyecto académico con \$0 MXN para infraestructura adicional.
- Tiempo de desarrollo: limitado a un semestre.
- Restricción técnica: El sistema debe desarrollarse exclusivamente con Google Apps Script y Google Sheets.
- Calidad: La plataforma deberá cumplir con criterios de usabilidad, asegurando una calificación mínima de 3.5/5 en pruebas con usuarios.

11. Fechas importantes e información histórica:

Hito	Descripción	Fecha estimada
Inicio del proyecto	Planteamiento inicial y reunión con el dueño.	24 de febrero de 2026
Definición de requerimientos	Requisitos funcionales y alcance final documentados.	28 de febrero de 2026
Diseño del sistema	Tecnologías definidas, flujo de casos de uso, vistas y componentes.	2 de marzo de 2026
Prototipo funcional	Landing page, registro y autenticación de usuarios implementado.	9 de marzo de 2026

Versión alpha	Creación de perfiles y registro de equipos funcionando.	12 de marzo de 2026
Versión beta	Inscripción a competencias y panel administrativo básico.	13 de abril de 2026
Pruebas del sistema	Pruebas con usuarios piloto (designado por el dueño del proyecto) y corrección de errores.	12 de mayo de 2026
Entrega final	Implementación y presentación oficial	26 de mayo de 2026

Integrantes del equipo	
Nombre	email
Melany Cornejo García	melany.cornejo.garcia@uabc.edu.mx